

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору подряда от 09.08.2013 г. (№07 – п)

102

г. Новосибирск

30 " сентября 2013 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **АКТа от 09.09.2013 г.** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №07 – п от 09.08.2013 г. по объекту: «Уличный коллектор Д500 мм, ж/б, L=538 п.м., инв.№19889 (рег.№19893) (замена участка с изменением диаметра на 700 мм, L=190 м)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до 30 ноября 2013 г.
2. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №07 – п от 09.08.2013 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №07 – п от 09.08.2013 г.
5. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

ООО "КР и СТ"

630032 г. Новосибирск,
ул. Большая, 367, тел-факс: 350-16-70
ИНН 54 04 13 19 07
КПП 54 04 01 001
р/счет 407 028 101 440 201 025 97
в Сибирском Банке СБЕРБАНКА РФ
г.Новосибирск
к/счет 301 018 105 00 000 000 641
БИК 045 004 641

Заказчик:

МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

630007, г. Новосибирск-7,
ул. Революции, 5,
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001,
р/с 40602810100000000003, в Дирекции
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка
России по НСО БИК 045004728, ОКАТО
50401000000, ОКПО 44049852,
ОКОНХ 90213