

(7)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда от 10.12.2013 г. (№13 – п)

г. Новосибирск

03 " февраля 20 14 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании АКТa от 31.01.2014 г. заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №13 – п от 10.12.2013 г. по объекту: «водопровод поселка Мочище Д225 мм протяженностью 10 км (II-й этап L=1722,0м)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до 30 апреля 2014 г.
2. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №13 – п от 10.12.2013.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №13 – п от 10.12.2013 г.
5. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

ООО "КР и СТ"



630032 г. Новосибирск,
ул. Большая, 367, тел-факс: 350-16-70
ИНН 54 04 13 19 07
КПП 54 04 01 001
р/счет 407 028 109 000 1 000 4479
в НФ АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО)
г.Новосибирск,
к/счет 301 018 100 0000 0000 837
БИК 045 004 837

Заказчик:

МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

630007, г. Новосибирск-7,
ул. Революции, 5,
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001,
р/с 40602810100000000003, в Дирекции
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка
России по НСО БИК 045004728, ОКАТО
50401000000, ОКПО 44049852,
ОКОНХ 90213

Директор


И.Н. Попков


Директор


Ю.Н. Похил
