

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 01 – п от 30.04.2013 г.

г. Новосибирск

17 " декабря 2013 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **ПРОТОКОЛА технического совещания от 16.12.2013 г.** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №01 – п от 30.04.2013 г. по строительству объекту: «Коллектор Д 300 мм, протяженностью 0,65км с увеличением мощности канализационной насосной станции №2 на жилом районе по ул.Петухова (строительство канализации от жилого района по ул.Петухова до КНС – 7 в Кировском районе г.Новосибирска)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до **31 мая 2014 г.**
2. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №01 – п от 30.04.2013 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №01 – п от 30.04.2013 г.
5. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

Заказчик:

ООО "КР и СТ"

МУН г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"