

№ 2224

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору подряда № 19 – п от 29.05.2014 г.

г. Новосибирск

15 " сентября 2014 г.

ООО «КР и СТ», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», на основании **Протокола технического совещания от 10.09.2014 г.** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №19 – п от 29.05.2014 г. по реконструкции объекту: «Водопровода до питьевого центра инв.№3498 (участок водопровода от завода им.Чкалова до питьевого центра НЗХК Д=600мм L=1100м методом ЦПИ) для нужд МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до **31 октября 2014 г.**
2. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик – принять и оплатить дополнительные работы на сумму **6 012 302 (шесть миллионов двенадцать тысяч триста два) рубля 96 копеек** (Приложение №2 к дополнительному соглашению №2), в том числе НДС – 917 130 (девятьсот семнадцать тысяч сто тридцать) рублей 96 копеек. Общая сумма договора с настоящим дополнительным соглашением составляет **30 331 806 (тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 78 коп.**, в том числе НДС – 4 626 885 (четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 78 коп.
3. Внести изменения в абзац второй пункта 4.4.1 статьи «Порядок и условия расчетов и платежей»:
-собственные средства Заказчика на сумму **9 722 057 (девять миллионов семьсот двадцать две тысячи пятьдесят семь) рублей 78 коп.**, в том числе оплата величины НДС в размере 4 626 855,78 рублей, а также СМР – 5 095 172,00 рублей, для оплаты стоимости работ, согласно выставленных Подрядчиком первичных документов за выполненные работы по п.4.3 договора подряда №19-п от 22.08.14.
4. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №19 – п от 29.05.2014 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №19 – п от 29.05.2014 г.

7. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Заказчик: МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

630007, г.Новосибирск-7, ул. Революции, 5, ИНН 5411100875

КПП 546050001, р/с 40602810100000000003 в Сибирской дирекции ОАО

«Межтопэнергобанк», к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка

России по НСО БИК 045004728, ОКТМО 50701000,

ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213

Подрядчик: ООО «КР и СТ»

630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367, тел-факс: 350-16-70, 325-01-94

ИНН 5404131907 КПП 540401001 р/счет 40702810900010004479 в НФ

АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) г.Новосибирск, к/счет 30101810000000000837

БИК 045004837