

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 23 – п от 13.11.2014 г.

г. Новосибирск

15 " декабря " 20 14 г.

ООО «КРиСТ», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **Протокола технического совещания** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №23 – п от 13.11.2014 г. по строительству объекту: «Водопровод по ул.Сибиряков – Гвардейцев, 1 – 13 Д315*18,7мм протяженностью 384,0м» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до 31 мая 2015 г.

2. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №23 – п от 13.11.2014 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №23 – п от 13.11.2014 г.

5. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Заказчик: МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
630007, г.Новосибирск-7, ул. Революции, 5, ИНН 5411100875
КПП 546050001, р/с 40602810100000000003 в Сибирской дирекции ОАО
«Межтопэнергобанк», к/с 301018103000000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России по
НСО БИК 045004728, ОКТМО 50701000, ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213

Подрядчик: ООО «КРиСТ»
630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367, тел-факс: 350-16-70, 325-01-94
ИНН 5404131907 КПП 540401001 р/счет 40702810900010004479 в НФ АКБ
«Ланта – Банк» (ЗАО) г.Новосибирск, к/счет 301018100000000000837
БИК 045004837