

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 02 – п от 15.04.2013 г.

г. Новосибирск

14 " октября 2013 г.

**ООО «КР и СТ»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **АКТа от 14.10.2013 г.** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №02 – п от 15.04.2013 г. по строительству объекту: «Коллектор Д 300 мм, протяженностью 0,65км с увеличением мощности канализационной насосной станции №2 на жилом районе по ул.Петухова (реконструкция сооружения КНС – 2 инв.№23848)» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до **30 мая 2014 г.**
2. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик – принять и оплатить дополнительные работы на сумму **2 658 027 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч двадцать семь) рублей 88 копеек** (Приложение №2 к дополнительному соглашению №1), в том числе НДС – 405 461 (четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 88 копеек.
3. Общая сумма договора с настоящим дополнительным соглашением составляет **14 998 664 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 88 копеек**, в том числе НДС – 2 287 931 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 88 копеек.
4. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №02 – п от 15.04.2013 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №02 – п от 15.04.2013 г.
7. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

**ООО "КР и СТ"**

630032 г. Новосибирск, ул. Большая, 367,  
тел-факс: 350-16-70, 325-01-94  
ИНН 540 413 1907  
КПП 540 401 001  
р/счет 407 028 109 000 1 000 4479 в НФ  
АКБ «Ланта – Банк» (ЗАО) г.Новосибирск,  
к/счет 301 018 100 0000 0000 837  
БИК ~~045004~~ 837

Заказчик:

**МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"**

630007, г. Новосибирск-7,  
ул. Революции, 5,  
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001,  
р/с 40602810100000000003, в Дирекции  
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,  
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка России  
по НСО БИК 045004728, ОКАТО 50401000000,  
ОКПО 44049852, ОКОНХ 90213