

104

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**  
**к договору подряда от 09.08.2013 г. (№08 – п)**

г. Новосибирск

30 " сентября 2013 г.

**ООО «КР и СТ»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Попкова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Свидетельство о допуске №0203.04 – 2013 – 5404131907 – С – 097 от 18.02.2013 г, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 004162396, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска «**ГОРВОДОКАНАЛ**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Ю.Н. Похила, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании **АКТа от 16.09.2013 г.** заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №08 – п от 09.08.2013 г. по объекту: «Напорный коллектор 2Д\*400мм КНС-39 по ул.Военная прот.120м ГК-1. инв.№15685» о нижеследующем:

1. Продлить сроки окончания работ до 30 ноября 2013 г.
2. Во всём остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора подряда №08 – п от 09.08.2013.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №08 – п от 09.08.2013 г.
5. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Подрядчик:

**ООО "КР и СТ"**

630032 г. Новосибирск,  
ул. Большая, 367, тел-факс: 350-16-70  
ИНН 54 04 13 19 07  
КПП 54 04 01 001  
р/счет 407 028 101 440 201 025 97  
в Сибирском Банке СБЕРБАНКА РФ  
г.Новосибирск  
к/счет 301 018 105 00 000 000 641  
БИК 045 004 641

Заказчик:

**МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"**

630007, г. Новосибирск-7,  
ул. Революции, 5,  
ИНН / КПП 5411100875 / 540701001,  
р/с 40602810100000000003, в Дирекции  
«АЛЕМАР» ОАО «Межтопэнергобанк»,  
к/с 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ Банка  
России по НСО БИК 045004728, ОКАТО  
50401000000, ОКПО 44049852,  
ОКОНХ 90213